

DO: OR. III. 1710. 2. 2020



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

IR.III.431.1.4.2020

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM KANCELARIA OGÓLNA	
Wpłynęło	14-04-2020 4306
Ilość załączników	
Podpis	<i>[Signature]</i>

Pani

Marzena Dębniak

Starosta Powiatu Ostrowieckiego

Kielce, dnia 08-04-2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1464 z późn. zm) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz.U. z 2011, Nr 185, poz. 1092 z późn. zm.) Kamila Polit i Halina Piwowarska, pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 9 marca 2020 roku w podległym Pani Starostwie kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku na realizację zadania Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów –Krzczonowice-Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej – etap II od km 0+322 do km 0+800.”

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Kontrolujący pozytywnie oceniają sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2019 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2019 roku, dla Powiatu ostrowieckiego przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6430 w wysokości 3 633 180 zł (FN.I.3111.746.2019).

Środki na rachunek powiatu wpłynęły w dniu 31 grudnia 2019 roku.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW *Rozliczeń końcowych* oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadanie w 2019 roku wynika, że wartość realizowanej inwestycji wyniosła 4 541 475,72 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 3 633 180,00 zł, natomiast środki własne Powiatu wynosiły 908 295,72 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy przedmiotowego zadania.

Jak ustalono w 2019 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego, w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.I.120.1.15.2019 Starosty Ostrowieckiego z dnia 2 kwietnia 2019 powołano komisję przetargową w 6-osobowym składzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz członkowie komisji w dniu 13.08.2019 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w art. 17 ust. 2 w/w ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na druku ZP-PN na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: WIR.I.272.7.2019) wartość szacunkowa zamówienia określona została w dniu 23 lipca 2019 roku na kwotę 4 234 453,90 zł co stanowi równowartość 982 084,54 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W dniu 26 lipca 2019 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 579158-N-2019. Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej www.ostrowiecki.eu od dnia 26.07.2019 r. do dnia 28.08.2019. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami zamieszczona została na stronie internetowej www.ostrowiecki.eu.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 12.08.2019 na godzinę 10.00. a następnie przedłużono do dnia 13 sierpnia 2019 godz.10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęły 2 oferty dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 13.08.2019 r. o godzinie 10.30 w Starostwie powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 4 734 889,00 zł. Wszystkie oferty spełniały wymogi określone przez niego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze, że kryterium oceny była cena (60 %), jak również okres gwarancji (40 %), do realizacji przedmiotowego zadania wybrano ofertę najtańszą złożoną przez: Firmę Usługowo – Budowlaną „KDBUD” Krzysztof Dychała, Bardo 96, 26-035 Raków za kwotę brutto 4 541 475,72 zł.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku za pomocą poczty elektronicznej poinformowani zostali wszyscy oferenci o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie biuletynu zamówień publicznych pod nr 510179880-N-2019 w dniu 28.08.2019.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania w dniu 27 sierpnia 2019 roku podpisano umowę nr OR.I.032.196.2019 określającą warunki realizacji i płatności dotyczące niniejszej inwestycji.

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Dyrektor IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Zup. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Andrzej Klimczak
DYREKTOR
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Poli
Joanna Łazarska
KIEROWNIK
Oddziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa